

إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

الموضوع : سؤال كتابي حول تأخر وبطء توسيع وتقوية الطريق الجهوية 508 بإقليم تاونات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
السيد الوزير المحترم،

مرت حوالي سنة كاملة على شروع المقابلة نائلة الصفقة في أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية 508 بين النقطة الكيلومترية 15 والنقطة الكيلومترية 39 على طول 24 كلم بإقليم تاونات، ولم يعد يفصل عن آجال انتهاء الأشغال المحدد في 16 شهرا، كما هو مثبت في لوحة المشروع إلا أشهرا وأسابيع معدودة. إلا أن نسبة تقدم الأشغال لازالت ضعيفة، والوتيرة بطيئة للغاية، مما شكل إزعاجا حقيقيا لمستعملي هذا المحور الطرقي المهم، الرابط بين إقليم تاونات وتازة، وشكل إصلاحه وتأهيله تطلعا وأملا لساكنة مهمة من الإقليميين، لا سيما مع الحالة السيئة التي كان عليها، وشكلت خطرا حقيقيا على السلامة الطرقية وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع.

لذا نسألكم السيد الوزير المحترم:

- عن نسبة تقدم الأشغال بهذا الورش، وعن مدى قدرة المقابلة على احترام آجال انتهاء الأشغال، وعما ستقومون به لتكتمل الأشغال بهذا المحور الحيوي في أسرع وقت ممكن، ليلعب دوره التنموي والاجتماعي المعتبر؟
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

صاحب السؤال
علي العسري