

إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: سؤال كتابي

أسباب تأخر إنجاز الطريق غير المصنفة بودينار سيدي ادريس التابعة لجماعة بودينار بإقليم الدريوش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

سبق أن تمت برمجة الطريق غير المصنفة "بودينار سيدي ادريس" التابعة لجماعة بودينار بإقليم الدريوش، سنة 2005، طبقا لاتفاقية الشراكة الخاصة المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بإقليم الناظور، ولم تبدأ الأشغال بها إلا بعد مرور 11 سنة (أي سنة 2016)، بعد خروقات وتجاوزات إدارية ومسطرية عديدة ارتكبت من طرف المصالح الإقليمية التابعة لوزارةكم. وعلى الرغم من هذا التأخير غير المبرر، فقد استبشر سكان الدواوير المعنية التي تعاني من عزلة قاسية بالريف الشرقي، خيرا بعد بدء الأشغال بها، إلا أن خيبتهم وحسرتهم كانت كبيرة جدا عند الانتهاء من أشغالها، حيث لم يتم إنجاز إلا مسلك غير معبد وصعب الولوج، مما حرمهم من الاستفادة من فك العزلة عنهم على غرار باقي الدواوير والجماعات الأخرى، الأمر الذي يتنافى مع بنود الاتفاقية المذكورة التي تنص في ديباجتها على فك العزلة عن هذه الدواوير في آجال معقولة، وهو الأمر الذي لم يحصل مع الأسف.

ومما تنبغي الإشارة إليه، هو أن جميع الشركاء الموقعين على الاتفاقية قد حولوا حصص مساهماتهم إلى صندوق تمويل الطرق المنصوص عليه بالفصل الثالث من الاتفاقية دون أن تتمكن مصالح وزارتك من تنفيذ هذا المشروع في آجال معقولة وبطريقة فنية وتقنية تمكن من فك العزلة عن ستة دواوير بالإضافة الى مركز الجماعة.

وعليه؛ نسألكم عن:

- أسباب هذا التأخير المبالغ فيه من طرف مصالحكم؟
- ومن هي الجهة التي كانت وراءه؟
- وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تعبيد هذه الطريق التي ستربط هذه الدواوير بالطريق الوطنية رقم 14 المعروف بالطريق الساحلي المتوسطي وبمركز الجماعة وباقي تراب الإقليم والجهة؟

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.

إمضاء:

