

الى السيد وزير التجهيز والماء المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

مآل إنجاز مشروع السد التلي بدوار تملة جماعة زومي إقليم وزان

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته, و بعد.

لقد كان مبرمجا إنجاز مشروع السد التلي بدوار تملة جماعة الزومي إقليم وزان ضمن ميزانية 2022 لتتحول بمرمجه بقدرة قادر إلى سنة 2024 في حين كان سد تلي آخر بالقشاشدة مبرمجا في ميزانية 2024 ليتم تحويله ويحقق السبق لتتحول بمرمجه إلى 2022. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن سبب تأخير إنجاز سد على حساب سد آخر بعد بمرمجه مما خلف تدمرا لدى الساكنة وفقدانها للثقة في تنفيذ المشاريع المبرمجة من طرف الحكومة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

سلوى البردعي