
  مجلس النواب
الفر ق الاستقلا   للوحدة و التعادلية

الر اط    : 2/5/2018

إ   السيد وز ر التج    والنقل واللوجس يك والماء
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

   إطار ال  نامج التنموي الموقع أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله نون   ​2015 والذي 

يضم مشروع الطر ق السر ع تزن ت – العيون، نفذت ج ة العيون الساقية ا  مراء ال  اما  ا 

 مليون در م خلال سنوات ​2016 ـ ​2017 ـ ​2018 ، غ   أن تقدم الأشغال  المالية البالغة ​225

   ل بطئا م  وظا يت   من خلال ضعف المسا مات المؤداة من طرف صندوق تمو ل الطرق، 

 مليون در م ولم تتجاوز المسا مات المؤداة  وال   بلغت إ   حدود ش ر يناير ​2018 مبلغ ​15.5

مقارنة مع الصفقات المصادق عل  ا ​1.7 % مما يو   أن  ناك فائض ما   لدى صندوق تمو ل 

الطرقس ب  ش ل كب      تأخر إنجاز مشروع الطر ق السر ع.

وجدير بالذكر، أنه نظرا للفائض الما   لدى صندوق تمو ل الطرق  عذر ع   صندوق التج    

ا  ما   بصفته ممول    ة العيون الساقية ا  مراء الإفراج عن حصة ​​2018 .

وعليه  سائلكم السيد الوز ر، عن أسباب  ذا التأخر    الإنجاز، وكذا ال سر ع بالإفراج عن 

الاعتمادات اللازمة    وق  ا لنتمكن من تنفيذ المشروع    وقته، كما  سائلكم عن الإجراءات 

المتخذة من طرفكم لتخطي  ذه الصعو ات ال    عيق إنجاز المشروع.

الرقم :5977

كتا ي الموضوع : سؤال

تأخر مشروع إنجاز الطر ق السر ع تزن ت ـ العيون

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد،

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاح  ام.
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