

إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

الموضوع : سؤال كتابي حول
بطء الأشغال في ورش توسيع وتقوية وتكسية الطريق الإقليمية 5309 بإقليم
تاونات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

انطلقت منذ أزيد من 5 سنوات، أشغال توسيع وتقوية وتكسية الطريق الإقليمية رقم 5309 الرابطة بين جماعة أورتزاغ والطريق الجهوية 506 بجماعة الولجة بإقليم تاونات، وكان يفترض إنهاء تلك الأشغال منذ حوالي 3 سنوات، غير أن نسبة الإنجاز لا زالت في مستوى ما دون 50%، نتيجة فسخ العقدة مع المقاوله نائلة الصفقة الأولى، وبطء ذلك مع المقاوله المكلفة بإتمام الأشغال، وهو ما ضاق به ذرعا مستعملو ذلك المحور الطرقي المهم الرابط بين 10 جماعات بدائرة غفصاي ومدينة فاس، وكذلك الساكنة المجاورة للطريق من سكان جماعات إجبابرة وبوشابل والولجة بدائرة قرية با محمد، نتيجة تطاير الغبار وإزعاج الآليات العاملة في الورش.

لذا نسألكم السيد الوزير المحترم:

- عن سبب هذا البطء وعن الأفق الزمني المعقول لانتهاء هذه الأشغال؟
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

صاحب السؤال

علي العسري