

إلى السيد وزير الثقافة والاتصال
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

تأخر إحداث نقط القراءة بجماعة العيون، بوكراع والدشيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

ضمن برنامج التنمية المندمجة لجهة العيون الساقية الحمراء الموقع أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله في نوفمبر 2015 مشروع إحداث نقط للقراءة بجماعة العيون وبوكراع والدشيرة وقد أنهت جهة العيون الساقية الحمراء الدراسات المعمارية الخاصة بالمشاريع الثلاث ونالت صفقات الإنجاز لهذه المشاريع بعض الشركات، إلا أن انطلاق الأشغال تعذر نظرا لعدم تنفيذ وزارة الثقافة لالتزاماتها المالية عن سنوات 2017 و 2018 رغم المراسلات المتكررة من طرف جهة العيون الساقية الحمراء لوزارتكم والمسجلة كما يلي :

*2061 بتاريخ 22 دجنبر 2017

*115 بتاريخ 7 فبراير 2018

*231 بتاريخ 26 مارس 2018

وبالرغم من كون الإتفاقية موقعة من طرف الأطراف المعنية بها منذ 22 مارس 2017 وتم فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقات منذ 2017/12/25 إلا أنها لازالت تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز لأسباب مجهولة.

عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أسباب هذا التأخير، وعن الإجراءات التي تنوون القيام بها للإفراج عن الالتزامات الخاصة بوزارتكم لكي ترى هذه المشاريع النور ويتم الإنجاز في التاريخ المعتمد في الاتفاقية الخاصة بهذه المشاريع.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.

إمضاء:

ولد الرشيد مولاي حمدي