

إلى السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: سؤال كتابي

حول تعثر تنفيذ واستكمال تجهيزات الأحياء الجديدة بمدينة العيون من طرف شركة التهيئة العمران الجنوب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

في إطار تنفيذ المشروع الملكي لإعادة إسكان قاطني مخيم الوحدة بمدينة العيون (مدينة الوفاق ومدينة 25 مارس)، ورغم مرور أزيد من عشر سنوات على هذا المشروع يلاحظ أنه عرف عدة مشاكل وتعثرات مرتبطة بعدم إنجاز البنيات التحتية للأحياء المذكورة في الزمن المحدد لها، وذلك رغم الاجتماعات المكثفة مع الإدارات المعنية وتوجيه العديد من المراسلات في الموضوع. حيث نجد على سبيل المثال تعثرا في استكمال شبكة الإنارة العمومية وما له من انعكاس سلبي على أمن وسكينة الساكنة، كما يلاحظ كذلك بطء شديد في تنفيذ مشروع تعبيد الشوارع والأزقة بالمغلف الحام، بالإضافة إلى عدم ربط شبكة الصرف الصحي التابعة للأحياء المذكورة بالقناة الرئيسية، مما يشكل تهديدا صريحا على صحة وسلامة الساكنة في حال وقوع اختناقات على مستوى الشبكة، زيادة على المشكل المرتبط بشبكة الماء الصالح للشرب وعدم تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية بشكل منتظم.

وتجدر الإشارة كذلك إلى البطء في إنجاز المرافق الصحية والاجتماعية والرياضية والترفيهية والساحات العمومية، وكذا عدم الشروع في عملية تشجير الشوارع والأزقة التابعة للأحياء المذكورة.

وأخيرا أود أن أشير إلى أنه سبق لشركة العمران الجنوب أن تعهدت ببناء حي للفيلات وحي صناعي بالأحياء المذكورة ولم يتم لحد الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ المشروعين.

لذا، نسألكم السيد الوزير عن أسباب هذا التأخير، وما هي الحلول والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التسريع بإنجاز وتتميم المشاريع المذكورة.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.

إمضاء:

ولد الرشيد مولاي حمدي