



إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

الموضوع: تأخر تسليم ملعب كرة القدم بجماعة فم العنصر.

سلام تام بوجود مولانا الإمام؛

السيد الوزير المحترم

في إطار العناية التي توليها وزارتك لقطاع الرياضة، خاصة بالعالم القروي، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى وضعية مشروع ملعب كرة القدم بجماعة فم العنصر، الذي يعرف تأخراً كبيراً في الإنجاز، رغم أهميته البالغة لفائدة شباب وأطفال المنطقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أنجز المشروع فوق وعاء عقاري اقتنته جماعة فم العنصر، بمساحة تقدر بـ 11.500 متر مربع، وبتكلفة مالية إجمالية بلغت حوالي 6,5 مليون درهم، في إطار شراكة تضم الوزارة الوصية على قطاع الرياضة بصفتها صاحبة المشروع، وجماعة فم العنصر بصفتها صاحبة العقار، إضافة إلى مجلس جهة بني ملال خنيفرة باعتباره ممولاً وداعماً للمشروع. وقد تم إطلاق أشغال هذا المشروع خلال شهر ماي 2021، على أساس ألا تتجاوز مدة إنجازها 12 شهراً، غير أن هذا الورش عرف تأخراً غير مبرر، حيث امتدت مدة إنجازها إلى ما يقارب ست سنوات، رغم استفادة المقاوله المكلفة من دعم إضافي، دون أن يتم استكمال الأشغال وتسليم المشروع في الآجال المحددة.

وقد خلف هذا الوضع حالة من الاستياء في صفوف الساكنة والفعاليات المحلية، التي تطالب بفتح تحقيق لتحديد أسباب هذا التأخر، والتعجيل بإنهاء الأشغال، خاصة وأن المشروع شارف على الانتهاء، لما له من دور أساسي في تأطير الشباب والطفولة والحد من مظاهر الهشاشة والإقصاء. وعليه، نسألكم السيد الوزير المحترم:

- ما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخر إنجاز وتسليم ملعب كرة القدم بجماعة فم العنصر؟
- وما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتك اتخاذها من أجل تسريع وتيرة الأشغال وضمان

تسليم المشروع في أقرب الآجال؟

- وهل تفكرون في إيفاد لجنة مركزية للوقوف على حيثيات هذا التأخر وترتيب المسؤوليات؟

وتقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والإحرام.

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

الإمضاء

الكرش خليهن

