

الى السيد وزير الداخلية المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

**تأخر إنجاز الطريق الرابط بين جماعتي تنكرفا وأيت عبد الله بإقليم سيدي إفني
بجهة كلميم واد نون**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و بعد.

أعلنت وزارتك عن صفقة رقم BR/RGON/2021/28 بتاريخ 2021/07/15 لإنجاز الطريق الرابط بين جماعتي تنكرفا وأيت عبد الله، الذي يربط كذلك بين طريقين عامين حيويين: الطريق الرابط بين عاصمة الإقليم وجماعة لخصاص عبر تيوغزة، والطريق الرابط بين عاصمة الإقليم والطريق السريع تزنييت – الداخلة عبر مستي، أملو وتنكرفا.

رغم قصر المسافة التي لا تتجاوز 2,9 كلم وتواضع التكلفة مقارنة بالأهمية الاستراتيجية للمشروع في ربط الجماعتين وكسر العزلة عن دواوير عديدة، لم يتحقق أي تقدم ملموس بعد مرور أكثر من أربع سنوات. الشركة المكلفة، التي قامت بعدة زيارات ميدانية، اختفت عن الأنظار، واختفى معها حلم الساكنة في ربط جماعاتها بالشبكة الطرقية الوطنية وفك العزلة عنها. هذا الوضع يطرح أسئلة جدية حول جدية الوزارة في تتبع ومواكبة المشاريع وتنفيذها، خصوصا تلك التي تمس حق السكان في التنمية الأساسية والربط البيئي الحيوي.

لذا أسألكم السيد الوزير المحترم:

1. ما الأسباب الحقيقية لتوقف هذا المشروع الاستراتيجي؟ وهل هناك تقصير واضح من الشركة المكلفة أو من المصالح المعنية بتتبع الصفقة؟

2. كيف يمكن لمؤسسة دستورية ومنتخبة، مكلفة بمشاريع استراتيجية، التخلي عن إنجاز هذا المشروع دون أي مبرر واضح؟

3. ما الإجراءات العاجلة والقانونية التي تعتزم وزارتك اتخاذها لضمان استكمال المشروع دون مزيد من التأخير، وإنصاف الساكنة التي طال انتظارها؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

عويشة زلفى