

الى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

التأخر الحاصل في مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوي تادرت بإقليم جرسيف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و بعد.

في أفق ضمان الأمن المائي والفلاحي بإقليم جرسيف بوجه خاص، أعلنت الوزارة عن إطلاق مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوي تادرت بتاريخ 29 يونيو 2021 هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يزيد عن 11 مليون درهم، وكان متوقعا أن يشمل إصلاح مأخذ المياه من وادي ملولو، تهيئة الساقية الرئيسية والسواقي الثانوية على طول 5 كلم، لفائدة سقي 3,403 هكتار يستفيد منه أزيد من 540 فلاحا. ولكن الملاحظ أن الفلاحين المعنيين بالمشروع لا يزالون يعانون من توقف الأشغال بعد إتمام الشطر الأول، وهو ما يحرمهم من بلوغ التطلعات المعلنة.

لذا أسألكم السيد الوزير المحترم،

-كيف تشرح الوزارة، في ضوء العجز المائي المسجل، عدم استئناف الأشطر المتبقية من المشروع؟

- ما هي المبررات القانونية والفنية التي أدت إلى التعطيل؟

-هل تتوفر الوزارة اليوم على جدول زمني محدّد لإعادة إطلاق الأشغال واستكمال مدار الري كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات؟

-ما قيمة الاعتمادات المالية المتبقية المخصصة لهذا الغرض وهل تم إدراجها في موازنة الوزارة؟

-كيف تنوي الوزارة ضمان توزيع مياه السقي بشكل عادل وشفاف على الفلاحين، مع مراعاة استدامة الفرشة المائية وحماية الحقوق المائية؟

-هل هناك نيّة لإعادة النظر في تصميم المدار السقوي بالاستناد إلى حلول مائية بديلة كالري بالتنقيط أو استغلال موارد مائية أخرى باعتبار ظروف الجفاف المتكرّر والتغيرات المناخية التي تُعصف بالمنطقة؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

فاطمة الزهراء باتا