

الى السيد وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
المحترم

تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع : سؤال كتابي

توقف إنجاز مشروع إعادة هيكلة دوار المقاومة بجماعة بولمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, و بعد.

يعرف مشروع إعادة هيكلة دوار المقاومة بجماعة بولمان – إقليم بولمان تأخرا كبيرا، بسبب توقف الأشغال منذ شهر يونيو 2021، وإلى حدود اليوم لم يتم تحديد ولا تسليم البقع للمستفيدين من الشطر الأول للمشروع، البالغ عددهم 42 من أصل 144 مستفيدا. كما أن المشروع ذو الطابع الاجتماعي في شطره الأول، تم إنجازه بدون شبكة الربط الفردي للماء الصالح للشرب ولا التصاميم النموذجية الفردية، الأمر الذي سيكلف المستفيدين مصاريف إضافية، ستضاف لثمن البقع الأرضية. وحيث، أن المشروع الذي يندرج في إطار برنامج استثماري تقدر تكلفته ب 2.41 مليار درهم، وبشراكة بين وزارة السكنى والتعمير ووزارة الداخلية، كان من المفروض أن تنتهي أشغاله 8 أشهر بعد انطلاقتها سنة 2017، وهو ما لم يتم.

بناء عليه نسألكم السيدة الوزيرة المحترمة:

- عن الإجراءات التي تعتزم القيام بها لتسريع استكمال مشروع إعادة هيكلة دوار المقاومة بجماعة بولمان وتجهيز كل الأشطر لتسليمها في أقرب وقت؟

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام

الامضاء

محمد شوكي